

ИЗМЕНЕНИЯ № 5

В проектную декларацию от 01 августа 2014 года.

«Строительство жилого дома №35 малоэтажной застройки в Московской области, Истринский район, г. Истра, в восточной части (4-ая очередь строительства)

Московская область

Г. Истра

12 ноября 2019 года

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 19 Федерального закона №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» вносит следующие изменения:

1. Пункт 3 раздела 1 «Сведения об учредителях (участниках) застройщика и генеральном директоре» изменить и изложить в следующей редакции:
Генеральный директор - Внешний управляющий Семенов Владимир Павлович на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 27.08.2018 года о введении процедуры банкротства – внешнее управление.
2. Пункт 1 раздела 3 «Информация о проекте строительства» изменить и изложить в следующей редакции:
Сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства: II квартал 2015 года
Окончание строительства: III квартал 2022.
3. Пункт 1 раздела 3 «Сведения о разрешении на строительство» изменить и изложить в следующей редакции: Разрешение на строительство № RU 50504103-146 выданное 27 июня 2014 года продлено до 30 сентября 2022 года.
4. Пункт 7 «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38» раздела 3 «Информация о проекте строительства», изменить и изложить в следующей редакции:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38. Жилой дом №38 –III квартал 2022 года.

Внешний управляющий ООО «Каскад»



Семенов В.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 5

В проектную декларацию от 01 августа 2014 года.

«Строительство жилого дома №36 малоэтажной застройки в Московской области, Истринский район, г. Истра, в восточной части (4-ая очередь строительства)

Московская область

Г. Истра

12 ноября 2019 года

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 19 Федерального закона №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» вносит следующие изменения:

1. Пункт 3 раздела 1 «Сведения об учредителях (участниках) застройщика и генеральном директоре» изменить и изложить в следующей редакции:
Генеральный директор - Внешний управляющий Семенов Владимир Павлович на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 27.08.2018 года о введении процедуры банкротства – внешнее управление.
2. Пункт 1 раздела 3 «Информация о проекте строительства» изменить и изложить в следующей редакции:
Сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства: II квартал 2015 года
Окончание строительства: III квартал 2022.
3. Пункт 1 раздела 3 «Сведения о разрешении на строительство» изменить и изложить в следующей редакции: Разрешение на строительство № RU 50504103-146 выданное 27 июня 2014 года продлено до 30 сентября 2022 года.
4. Пункт 7 «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38» раздела 3 «Информация о проекте строительства», изменить и изложить в следующей редакции:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38. Жилой дом №38 –III квартал 2022 года.

Внешний управляющий ООО «Каскад»



Семенов В.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 5

В проектную декларацию от 01 августа 2014 года.

«Строительство жилого дома №37 малоэтажной застройки в Московской области, Истринский район, г. Истра, в восточной части (4-ая очередь строительства)

Московская область

Г. Истра

12 ноября 2019 года

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 19 Федерального закона №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» вносит следующие изменения:

1. Пункт 3 раздела 1 «Сведения об учредителях (участниках) застройщика и генеральном директоре» изменить и изложить в следующей редакции:
Генеральный директор - Внешний управляющий Семенов Владимир Павлович на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 27.08.2018 года о введении процедуры банкротства – внешнее управление.
2. Пункт 1 раздела 3 «Информация о проекте строительства» изменить и изложить в следующей редакции:
Сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства: II квартал 2015 года
Окончание строительства: III квартал 2022.
3. Пункт 1 раздела 3 «Сведения о разрешении на строительство» изменить и изложить в следующей редакции: Разрешение на строительство № RU 50504103-146 выданное 27 июня 2014 года продлено до 30 сентября 2022 года.
4. Пункт 7 «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38» раздела 3 «Информация о проекте строительства», изменить и изложить в следующей редакции:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38. Жилой дом №38 –III квартал 2022 года.

Внешний управляющий ООО «Каскад»



Семенов В.П.

ИЗМЕНЕНИЯ № 5

В проектную декларацию от 01 августа 2014 года.

«Строительство жилого дома №38 малоэтажной застройки в Московской области, Истринский район, г. Истра, в восточной части (4-ая очередь строительства)

Московская область

Г. Истра

12 ноября 2019 года

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 19 Федерального закона №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» вносит следующие изменения:

1. Пункт 3 раздела 1 «Сведения об учредителях (участниках) застройщика и генеральном директоре» изменить и изложить в следующей редакции:
Генеральный директор - Внешний управляющий Семенов Владимир Павлович на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 27.08.2018 года о введении процедуры банкротства – внешнее управление.
2. Пункт 1 раздела 3 «Информация о проекте строительства» изменить и изложить в следующей редакции:
Сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства: II квартал 2015 года
Окончание строительства: III квартал 2022.
3. Пункт 1 раздела 3 «Сведения о разрешении на строительство» изменить и изложить в следующей редакции: Разрешение на строительство № RU 50504103-146 выданное 27 июня 2014 года продлено до 30 сентября 2022 года.
4. Пункт 7 «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38» раздела 3 «Информация о проекте строительства», изменить и изложить в следующей редакции:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38. Жилой дом №38 –III квартал 2022 года.

Внешний управляющий ООО «Каскад»



Семенов В.П.

ИЗМЕНЕНИЯ №5

В проектную декларацию от 01 августа 2014 года.

«Строительство жилого дома №39 малоэтажной застройки в Московской области, Истринский район, г. Истра, в восточной части (4-ая очередь строительства)

Московская область

Г. Истра

12 ноября 2019 года

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 19 Федерального закона №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» вносит следующие изменения:

1. Пункт 3 раздела 1 «Сведения об учредителях (участниках) застройщика и генеральном директоре» изменить и изложить в следующей редакции:
Генеральный директор - Внешний управляющий Семенов Владимир Павлович на основании Определения Арбитражного суда Московской области от 27.08.2018 года о введении процедуры банкротства – внешнее управление.
2. Пункт 1 раздела 3 «Информация о проекте строительства» изменить и изложить в следующей редакции:
Сроки реализации проекта строительства:
Начало строительства: I квартал 2015 года
Окончание строительства: III квартал 2022.
3. Пункт 1 раздела 3 «Сведения о разрешении на строительство» изменить и изложить в следующей редакции: Разрешение на строительство № RU 50504103-146 выданное 27 июня 2014 года продлено до 30 сентября 2022 года.
4. Пункт 7 «Сведения о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38» раздела 3 «Информация о проекте строительства», изменить и изложить в следующей редакции:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома №38. Жилой дом №38 – III квартал 2022 года.

Внешний управляющий ООО «Каскад»



Семенов В.П.